



O sistema operacional do cuidado contínuo de pets

JAVA ADVANCED

FIAP — Challenge 2026 · 1º Semestre · Turma 2TDSPF

Parceiro:
Clyvo Vet



Integrantes

1	GabrielSbranaCampos	RM 565849
----------	----------------------------	------------------

2	MoisésWaidemann	RM 563719
----------	------------------------	------------------

3	RichardFreitas	RM 566127
----------	-----------------------	------------------

4	ThiagoRodriguesDaMota	RM 563765
----------	------------------------------	------------------



PetTrack — Cronograma de Desenvolvimento

ChallengeFIAP2026 · Turma2TDSPF · Matéria:JavaAdvanced

Parceiro: Clyvo Vet · Período: 23/04/2025 a 08/05/2025

Equipe

Nome	RM	Turma	Função Principal
Gabriel Sbrana Campos	RM 565849	2TDSPF	Backend · Entidades JPA · Cache · README
Thiago Rodrigues da Mota	RM 563765	2TDSPF	Backend · Controllers · Health Score · Swagger
Richard Freitas	RM 566127	2TDSPF	Backend · Exceções · Integrações · Postman
Moisés Waidemann	RM 563719	2TDSPF	DTOs · Validações · Paginação · Notificações

Cronograma de Atividades

Atividade	Responsável	Início	Fim	Status	Sprint
Sprint 1 — Banco, Estrutura e Entidades (23/04 – 28/04)					
Revisão do DDL Oracle e ajustes nas sequences	Gabriel Sbrana	23/04	23/04	CONCLUÍDO	Sprint 1
Criação da estrutura do projeto Spring Boot	Thiago Rodrigues	23/04	24/04	CONCLUÍDO	Sprint 1
Mapeamento das entidades JPA (Tutor, Clínica, Pet)	Gabriel Sbrana	24/04	25/04	CONCLUÍDO	Sprint 1
Mapeamento das entidades JPA (demais tabelas)	Richard Freitas	25/04	26/04	CONCLUÍDO	Sprint 1
Criação dos Repositories e DTOs (Request/Response)	Moisés Waidemann	26/04	27/04	CONCLUÍDO	Sprint 1
Bean Validation em todos os DTOs	Moisés Waidemann	27/04	28/04	CONCLUÍDO	Sprint 1
Sprint 2 — Services, Controllers e Integrações (28/04 – 04/05)					
Services e Controllers: Tutor e Clínica	Gabriel Sbrana	28/04	29/04	CONCLUÍDO	Sprint 2
Services e Controllers: Pet e Eventos Clínicos	Thiago Rodrigues	29/04	30/04	CONCLUÍDO	Sprint 2
Services e Controllers: Protocolos e Medicamentos	Richard Freitas	30/04	01/05	CONCLUÍDO	Sprint 2
Services e Controllers: Notificações e Adesão	Moisés Waidemann	01/05	02/05	CONCLUÍDO	Sprint 2
Controllers: Collar, Alertas e BCS					

(integrações)	Gabriel Sbrana	02/05	03/05	CONCLUÍDO	Sprint 2
Health Score — lógica de cálculo no Service	Thiago Rodrigues	03/05	04/05	CONCLUÍDO	Sprint 2
Sprint 3 — Qualidade, Documentação e Entrega (04/05 – 08/05)					
GlobalExceptionHandler + status HTTP corretos	Richard Freitas	04/05	05/05	CONCLUÍDO	Sprint 3
Paginação, ordenação e busca com parâmetros	Moisés Waidemann	05/05	05/05	CONCLUÍDO	Sprint 3
Cache (@Cacheable) nas consultas frequentes	Gabriel Sbrana	05/05	06/05	CONCLUÍDO	Sprint 3
Documentação Swagger/OpenAPI completa	Thiago Rodrigues	06/05	06/05	CONCLUÍDO	Sprint 3
Ajuste do Python FastAPI (BCS) e Node-RED	Richard Freitas	06/05	07/05	CONCLUÍDO	Sprint 3
Postman Collection exportada e testada	Moisés Waidemann	07/05	07/05	CONCLUÍDO	Sprint 3
README, DER e Diagrama de Classes	Gabriel Sbrana	07/05	08/05	CONCLUÍDO	Sprint 3
Revisão final e push no GitHub público	Todos	08/05	08/05	CONCLUÍDO	Sprint 3

O que é o PetTrack?

O PetTrack é uma plataforma digital que conecta tutores, pets e clínicas veterinárias em uma jornada contínua de saúde animal. A solução acompanha eventos clínicos, protocolos preventivos, adesão terapêutica e dados de IoT via collar inteligente.

Entidades do Banco de Dados

TB_TUTOR	Responsável pelo Pet
TB_PET	Animal cadastrado, vinculado
TB_PROTOCOLO_PREVENTIVO	Vacinas, vermífugo, check-up
TB_ADESAO_MEDICAMENTO	Confirmações de dose administrativa
TB_SCORE_HISTORICO	Evolução do health score (0-1)
TB_COLLAR_LEITURA	Leituras de temperatura e atividades
TB_LOG_ERRO	Registro de erros das procedures (auditoria)
TB_CLINICA	Clínica veterinária parceira
TB_EVENTO_CLINICO	Consultas, cirurgias, retornos e exame
TB_MEDICAMENTO	Medicamentos prescritos por evento
TB_NOTIFICACAO	Notificações enviadas ao tutor pelo sistema
TB_BCS_HISTORICO	Body Condition Score por foto + IA
TB_ALERTA	Alertas gerados pelo Node-RED



